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	[bookmark: _Hlk485900025]Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – Pārvalde) Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" (turpmāk – Projekts Nr.9.1.3.0/16/I/001) atklāts konkurss "Pētījuma "Par Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts probācijas dienesta nodarbināto kompetencēm un Ieslodzījuma vietu pārvaldes nodarbināto mācību vajadzībām" (turpmāk – iepirkums)

	(iepirkuma procedūras veids un nosaukums)



Atbilde uz pretendenta uzdoto jautājumu
[bookmark: _Hlk485900480]
Jautājums: pētījumam ir divas daļas – par amatu kompetencēm, individuālajām īpašībām un spējām un par darbinieku mācību programmu vajadzībām. Pētījuma pirmā daļa paredz amatu kompetenču modeļu veidošanu, bet otrā daļa - identificēt nodarbināto mācību vajadzības. Saskaņā ar uzdevumu izpildes un nodevumu iesniegšanas termiņiem abas pētījuma daļas ir jāpabeidz 6 mēnešu laikā (Ne ilgāk kā 6 (seši) mēneši no līguma noslēgšanas dienas), un otrās pētījuma daļas (8.2. punkts) uzdevumi paredz identificēt nodarbināto mācību vajadzības (uzdevums nr.2) ne vēlāk kā 3 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas un veikt intervijas par mācību vajadzībām, identificējot nepieciešamo zināšanu/prasmju apjomu (uzdevums Nr.4), ne vēlāk kā 4 mēnešu laikā no projekta uzsākšanas. Šādas prasības rada neskaidrības par otrās pētījuma daļas rezultātu lietderību, ja abi projekti tiks veikti vienlaicīgi. Veicot otrās pētījuma daļas darba uzdevumus laikā, kad pētījuma pirmās daļas rezultāti vēl nav sasniegti, pastāv riski, ka pētījuma otrā daļas rezultāti tiks balstīti nevis uz pētījuma pirmās daļas rezultātu (kompetenču modeļiem), bet uz novecojušu informāciju par situāciju, kādā organizācija atradās pirms tika uzsākta pētījuma pirmā daļa. Tāpēc pētījuma otrās daļas rezultāti var atbilst formāli nodefinētajiem nodevumiem, bet var netikt iedzīvināti organizācijas personāla pārvaldībā, jo vairs neatbilst organizācijas vajadzībām. Tādēļ jautājums ir par to, kā organizācija ir paredzējusi organizēt pētījuma pirmās daļas rezultātu interpretāciju pētījuma otrās daļas sākotnējo datu ievadnē, lai maksimizētu pētījuma otrās daļas atbilstību pētījuma pirmās daļas rezultātiem un palielinātu praktisko ieguvumu organizācijai no abām pētījuma daļām?

[bookmark: _GoBack]Atbilde: Pārvaldei, īstenojot projekta Nr.9.1.3.0/16/I/001 ietvaros plānotās darbības, ir saistoši projektā norādītie mērķi un sasniedzamie rezultatīvie rādītāji. Līdz ar to, lai tiktu sasniegti rezultatīvie rādītāji, pasūtītājs balstoties uz projekta aprakstu, vadlīnijām un pasūtītāja vajadzībām saskaņā ar publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu (Publisko iepirkumu likums) izstrādāja tehnisko specifikāciju, kurā tika iekļautas pretendentiem izvirzītās prasības un iegūstamie rezultāti.
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